



**AJUNTAMENT DE
L'ESQUIROL**

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2018

NÚM.: 02/2018

DATA SESSIÓ: 3 D'ABRIL DE 2018

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA

ACORDS PLENARIS: A.P.- 008.

HORA: 19.00 HORES

LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL

REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:

Sr. Àlex Montanyà i Rifà

Sra. Alba Molas i Rifà

Sra. Marta Puigdesens i Iglesias

Sr. Ferran Martínez i Casellas

Sr. Joan Pons i Puntí

Sra. Elisabet Redon i Verdaguer

Sra. Montse Triola Comas

Sr. Santi Corominas Ruaix

S'INCORPOREN POSTERIORMENT:

NO HI ASSISTEIXEN:

EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA

Sr. Ventura Bagaria i Canal

Sr. Ignasi Garolera i Coromina

Sr. Àlex Bansell Hornowski

SECRETARI-INTERVENTOR:

Sr. Lluís Xandri i Molas

L'Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dona peu a l'obertura de la sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta d'acord de conformitat amb l'ordre del dia.

1.- A.P. 008/2018.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE SUSPENSÍO TEMPORAL DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG.

Vista l'acta de comprovació del replanteig i autorització del començament de l'obra corresponent a l'actuació CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, signat en data 21 de març de 2018 per part de l'Ajuntament de l'Esquirol, l'empresa adjudicatària de les obres i la direcció tècnica de les mateixes.

Atès que l'esmentada acta posa de manifest, a petició de l'adjudicatària, la concurrència de

circumstàncies objectives que determinen la manca de idoneïtat i la inadequació de les especificacions de la prestació a realitzar, consistents en raonaments tant de caire orogràfic, geològic i sobrevinguts, segons consta en l'esmentada acta.

Atès que per aquest motiu, l'empresa adjudicatària de les obres sol·licita que es procedeixi a la suspensió temporal total de les obres, i que es procedeixi a realitzar una revisió i, si s'escau, una modificació del projecte.

Vist l'informe realitzat per la direcció facultativa de les obres, en data 22 de març de 2018, favorablement a la suspensió temporal total de les obres.

Es proposa al Ple, en tant que òrgan de contractació de dites obres, l'adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar la suspensió total temporal de les obres de CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, sol·licitades en l'acta de replanteig subscripta el dia 21 de març de 2018 per part de l'empresa adjudicatària PESA MEDIOAMBIENTE SA, de conformitat amb l'informe emès per la direcció facultativa de les mateixes de data 22 de març de 2018.

Segon.- Procedir, per part de la direcció facultativa, a la revisió del projecte indicat i, si s'escau, la seva modificació, per posteriorment sotmetre'l a consideració del Ple municipal.

Tercer.- Notificar els presents acords a l'empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de les obres.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. Alcalde explica com van anar les vistes in situ prèvies a l'acta de comprovació del replanteig. Es va constatar l'existència dels impediments que van donar lloc al redactat final de l'acta signada, per l'existència entre altres, de punts de difícil accés i d'impossibilitat d'execució de les obres tal i com s'havia previst, en la línia del que ja es posa de manifest en la documentació que obra en l'expedient.

El Sr. Corominas pregunta si les obres s'endarreriran molt.

El Sr. Alcalde li respon que un parell o tres de setmanes. Les modificacions a realitzar en el projecte ja estan més o menys clares, i donen lloc a una millora en el bombeig de les aigües brutes.

La Sra. Triola pregunta si això no es podia haver detectat abans.

El Sr. Alcalde li respon que no, que no s'havia vist abans. Que s'ha posat de manifest ara a partir de posar-les damunt la taula. Però que amb tot, ara no ens podem equivocar, conclou.

Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.



**AJUNTAMENT DE
L'ESQUIROL**

Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.20 hores, l'Alcalde dona per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El Secretari

Vist i plau
L'Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà